

"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер Белгородского РЭС
 филиала ПАО "МРСК Центра" -
 - "Белгородэнерго"
 Машеницкий Н.В.
 "26" 01 2018 г.

План отключений оборудования и ЛЭП Белгородского РЭС с 29.01-02.02.2018 года

№ п/п	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
	Наименование населенного пункта	Объект (улица,дом)			
1	2	3	4	5	6
1	с.Сухой Лог (С\О Пищевик)	с.т.Ягодка	29.01.2018 9:00	30.01.2018 17:00	Монтаж СИП с подключением
2	мкр.Стрелецкое 73-2	ул.Первомайская	31.01.2018 9:00	01.02.2018 17:00	Монтаж СИП с подключением
3	с.Пушкарное	ул.Пушкарская	01.02.2018 9:00	02.02.2018 17:00	Монтаж СИП с подключением
4	с Новая Деревня	с.т.Опытник-1	01.02.2018 9:00	02.02.2018 17:00	Монтаж СИП с подключением
5	пгт.Разумное	ул.Королева	02.02.2018 9:00	02.02.2018 17:00	Монтаж СИП с подключением
6	с Черемошное	ул.Мира, ул.Садовая	01.02.2018 9:00	01.02.2018 17:00	Перераспределение нагрузки
7	с. Крутой Лог	ул. Ленина	30.01.2018 9:00	02.02.2018 17:00	Реконструкция
8	п.Дубовое	ул.Лесная	30.01.2018 9:00	30.01.2018 17:00	расчистка
9	п.Разумное	ул. Ленина	01.02.2018 9:00	01.02.2018 17:00	демонтаж ввода
10	п.Дубовое	ул.Садовая	02.02.2018 9:00	02.02.2018 17:00	замена ввода
11	с.Беловское	ул.Сердловская	29.01.2018 9:00	29.01.2018 17:00	расчистка
12	с.Киселево	ул.Советская	01.02.2018 9:00	01.02.2018 17:00	расчистка
13	с Ближняя Игуменка	ул.у-я Садовая	01.02.2018 9:00	01.02.2018 17:00	перетяжка провода
14	п.Дубовое	ул.Рождественская, Молодежная, Парковая	02.02.2018 9:00	02.02.2018 17:00	перетяжка провода
15	с.Северный	ул. Дорожная	29.01.2018 9:00	29.01.2018 17:00	перетяжка провода
16	с.Ерик	ул.Ветеранов	29.01.2018 9:00	29.01.2018 17:00	перетяжка провода
17	с.Хохлово	ул.Островского	30.01.2018 9:00	30.01.2018 17:00	замена ввода
18	с.Зеленая Поляна	ул.Линейная	01.02.2018 9:00	01.02.2018 17:00	расчистка
19	х.Гонки	ул.Зеленая	02.02.2018 9:00	02.02.2018 17:00	перераспределение нагрузки