

"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер Белгородского РЭС
 филиала ПАО "МРСК Центра" -
 "Белгородэнерго"
 Машеницкий Н.В.
 "07" 02. 2019 г.

План отключений оборудования и ЛЭП Белгородского РЭС с 11.02-15.02.2019 года

№ п/п	Наименование населенного пункта	Объект (улица, дом)	Отключаемые потребители		Причина отключения работ)	(вид)
			Дата отключения	Дата включения		
1	2	3	4	5	6	
1	п. Северный	"Теле-2", "Вымпелком" (КТП-18-06 РП Промпарк)	12.02.2019 9:00	12.02.2019 17:00	Подключение КЛ-0,4кВ	
2	п. Дубовое	ул. Брусиная, ул. Успенская	15.02.2019 9:00	15.02.2019 17:00	Подключение КЛ-0,4кВ	
3	п. Таврово	ИЖС Таврово-8, ул. Раздольная, ул. Рождественская, ул. Пеязажная, ул. Традиционная, пер. Рождественский	11.02.2019 9:00	11.02.2019 17:00	Замена ПК	
4	с. Никольское	ул. Вишневая, ул. Комсомольская, ул. Героев России, ул. Пионерская	11.02.2019 9:00	11.02.2019 17:00	Замена ПК	
5	п. Разумное	все улицы, ИЖС Разумное 81: все улицы	12.02.2019 9:00	12.02.2019 17:00	Расчистка ВЛ	
6	х. Майский	все улицы	12.02.2019 9:00	12.02.2019 17:00	Расчистка ВЛ	
7	с. Хохлово	зерноток, контора «Агросады» администрация	12.02.2019 9:00	12.02.2019 17:00	Замена трансформатора	
8	с. Раково	летний лагерь	14.02.2019 9:00	14.02.2019 17:00	Замена трансформатора	
9	п. Дубовое	ул. Лесная, ул. Тополевая, ул. Озерная, пер. Лесной	15.02.2019 9:00	15.02.2019 17:00	Замена ПК	
10	п. Таврово	ИП Васиш	15.02.2019 9:00	15.02.2019 17:00	Замена ПК	

Исп. Шинкарев А.Л.
 30-44-39